


Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО АПРО имени А.М. Топорова
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Мамеева О.В.



Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Самолетов М.Б.



Программа реализации проекта
региональной инновационной площадки
«Цифровой информационно-аналитический портал как средство обеспечения эффективного трудоустройства выпускников профессиональной образовательной организации»
на 2021 г.

Подготовили:
Форнель И.Г., заместитель директора
по научно-методической работе
Куропанова Ю.А., заведующий отделом
непрерывного профессионального
образования и инновационной
деятельности

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Обеспечение эффективного трудоустройства выпускников профессиональной образовательной организации посредством использования ресурсов цифрового информационно-аналитического портала

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Создание цифрового информационно-аналитического портала на базе КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
2. Формирование базы данных цифрового портала.
3. Формирование компетенций педагогических работников образовательных организаций Алтайского края, обучающихся профессиональных образовательных организаций в области использования цифрового информационно-аналитического портала.
4. Реализация мероприятий, направленных на эффективное трудоустройство выпускников ПОО в рамках функционирования цифрового информационно-аналитического портала.

№ п/п	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Разработка Программы реализации проекта РИП	Программа реализации проекта РИП	январь 2021г.	Замдиректора по научно-методической работе (НМР) – Форнель И.Г. Заведующий отделом непрерывного профессионального образования и инновационной деятельности (НПО и ИД)– Куропанова Ю.А.	
2	Создание рабочей группы по реализации программы РИП	Рабочая группа	февраль 2021г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
3	Поиск партнера для заключения соглашения на	Соглашение на разработку и техподдержку цифрового портала	до мая 2021г.	Директор – Самолетов М.Б.	

	разработку и техподдержку Цифрового информационно-аналитического портала (далее – цифровой портал).			Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
4	Анализ потребности образовательных организаций Алтайского края в педагогических кадрах	Информация о потребности образовательных организаций Алтайского края в педагогических кадрах (количество вакансий по специальностям в разрезе муниципалитетов, особенности условий труда, социально-бытовые условия, социальные программы)	февраль - март 2021г.	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Ответственный за набор студентов и распределение выпускников – Рычко Т.И.	
5	Создание банка вакансий по специальностям в разрезе муниципалитетов, особенности условий труда, социально-бытовые условия, социальные программы	Банк вакансий по специальностям	февраль - март 2021г.	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Ответственный за набор студентов и распределение выпускников – Рычко Т.И.	
6	Сбор информации о предпочтениях трудоустройства выпускников колледжа	Информация о предпочтениях трудоустройства выпускников колледжа	январь-февраль 2021	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Ответственный за набор студентов и распределение выпускников – Рычко Т.И.	
7	Создание банка данных соответствия предпочтений студентов и спроса работодателя	Банк данных для организации процедуры трудоустройства	март – апрель 2021	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Ответственный за набор студентов и распределение выпускников – Рычко Т.И.	
8	Организация процедуры трудоустройства	Трудоустройство выпускников колледжа	июнь 2021	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова	

	посредством использования базы данных о компетенциях студентов колледжа, актуальных вакансий в образовательных организациях Алтайского края			Ю.А. Ответственный за набор студентов и распределение выпускников – Рычко Т.И.	
9	Разработка разноуровневых тестов для диагностики профессионального самоопределения, гибких навыков (надпрофессиональных, неспециализированных навыков важных для карьеры, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность) у студентов 1-4 курсов	Кейс тестов для диагностики профессиональных компетенций и гибких навыков	апрель-сентябрь 2021	Педагог-психолог – Федосеева М.А.	
10	Размещение информации о реализации проекта на сайте колледжа о деятельности РИП	Информирования общественности	в течение года	Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В. Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
11	Разработка положения о цифровом информационно-аналитическом портале	Положение о цифровом информационно-аналитическом портале	сентябрь 2021г.	Заместитель директора по учебной работе – Иванова Л.В. Начальник отдела цифровизации и	

				информационных технологий – Лиготина Ж.В. Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
12	Разработка тестовой версии цифрового портала	Тестовая версия цифрового портала	октябрь 2021г.	Партнер по разработке и техподдержке цифрового портала	
13	Контентное наполнение, апробация тестовой версии цифрового портала	Диагностирование функционала цифрового портала	ноябрь-декабрь 2021г.	Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В. Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Ответственный за набор студентов и распределение выпускников – Рычко Т.И. Кураторы учебных групп.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Обмен информацией и принятие коллективных решений по проблемам реализации РИП	ежемесячно	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В. Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
2	Дополнение презент-пакета инновационного опыта	Презент-пакет инновационного опыта: заявка на РИП, приказ об утверждении РИП, приказ на	апрель 2021г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Заведующий отделом	

		создание рабочей группы, презентация проекта, программа реализации проекта на 2021г. и др.		НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
3	Актуализация презент-пакета инновационного опыта	Актуализированный презент-пакет инновационного опыта	в течение года	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Подготовка программы для организации стажерской практики	Программа для организации стажерской практики	ноябрь 2021г.	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
2	Разработка методических рекомендаций для студентов по решению кейса диагностики профессиональных компетенций и гибких навыков	Методические рекомендации по решению кейса диагностики профессиональных компетенций и гибких навыков	октябрь 2021г.	Педагог-психолог – Федосеева М.А.	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО	Информирование общественности о деятельности и результатах проекта	в течение года	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
2	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте колледжа	Информирование общественности о деятельности и результатах проекта	в течение года	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В.	

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1	Проведение практического семинара для преподавателей колледжа по вопросу организации работы с цифровым порталом	Формирование профессиональных компетенций педагогов колледжа в области работы с цифровым порталом	октябрь 2021г.	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
2	Индивидуальное консультирование преподавателей в процессе работы с цифровым порталом	Формирование профессиональных компетенций педагогов колледжа в области работы с цифровым порталом	постоянно	Заведующий отделом НПО и ИД – Куропанова Ю.А. Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
3	Совершенствование материально-технической базы колледжа	Обновленный парк компьютерной техники библиотечно-информационного центра. Дополнительные виртуальные серверы и увеличение дискового пространства для бесперебойного функционирования цифрового портала	в течение года	Директор – М.Б. Самолетов Начальник отдела цифровизации и информационных технологий – Лиготина Ж.В. Начальник ОТОи ИКТ – Литвин П.Ю.	
4	Участие в семинарах, конференциях курсах повышения квалификации регионального уровня	Изучение опыта по использованию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, инновационных цифровых технологий и ресурсов.	в течение года	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г.	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2021 году					
1	Осуществление мониторинга деятельности	Отчет о результатах мониторинга	июнь, ноябрь 2021г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	

2	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Отчет о результатах деятельности	декабрь 2021г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. НПО и ИД – Куропанова Ю.А.	
---	---	----------------------------------	----------------	--	--

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году:

1.	Наличие программы стажерской практики
2.	Создание дополнительных виртуальных серверов и увеличение дискового пространства для цифрового портала.
3.	Наличие кейса для диагностики профессиональных компетенций и гибких навыков
4.	Наличие пробной версии цифрового информационно-аналитического портала
5.	Увеличение доли трудоустроенных выпускников не менее, чем на 5 %