


**Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
КГБПОУ «Барнаулский государственный педагогический колледж»**

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Мамеева О.В.



Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Самолетов М.Б.



Программа реализации проекта
региональной инновационной площадки
«Цифровая образовательная среда как средство обеспечения
высокого качества и доступности образования в профессиональной образовательной организации»
на 2020 г.

Подготовили:
Форнель И.Г., заместитель директора по
научно-методической работе
Лиготина Ж.В., ответственный по
вопросам информационных технологий

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Реализация условий и возможностей для обеспечения высокого качества и доступности образования в профессиональной образовательной организации посредством использования современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, инновационных цифровых технологий и ресурсов.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры колледжа в соответствии с современными требованиями.
2. Формирование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций Алтайского края в области инновационных цифровых технологий, в том числе и цифровой дидактики.
3. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями, в том числе лиц с ОВЗ.

№ п/п	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Приказ о составе рабочей группы по реализации проекта РИП	Приказ директора колледжа	январь 2020г.	Руководитель РИП – Самолетов М.Б.	
2	Составление Программы реализации проекта РИП	Программа реализации проекта РИП	январь 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
3	Формирование нормативно-правовой базы для реализации образовательных программ с применением	Пакет нормативно-правовой документации по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных	май 2020г.	Заместитель директора по УР – Иванова Л.В. Ответственный по вопросам информационных	

	электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	образовательных технологий: локальные нормативные акты, регламентирующие требования к учебно-методическим материалам, системам, процессу администрирования и информационной поддержке электронного и дистанционного обучения, в том числе регламентирующие вопросы защиты персональных данных пользователей интернет-портала электронного и дистанционного обучения.		технологий – Лиготина Ж.В. Заведующий отделом дополнительного образования и инновационных проектов – Корендясова Ю.А.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Протоколы заседаний	ежемесячно	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
2	Разработка программы деятельности	Программа реализации проекта РИП	январь 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
3	Составление графика стажерских практик	График стажерских практик	до 07.02.2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по	

				вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
4	Создание на сайте колледжа страницы для информирования общественности о деятельности и результатах проекта	Станица на сайте колледжа	до 24.01.2020г.	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	Страница РИП https://bgpk.edu22.info/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
5	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Презент-пакет инновационного опыта: заявка на РИП, приказ об утверждении РИП, приказ на создание рабочей группы, презентация проекта, программа реализации проекта на 2020г., программа стажерской практики, сертификаты, дипломы и др.	до 18.02.2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	

6	Актуализация презент-пакета инновационного опыта	Актуализированный презент-пакет инновационного опыта	в течение года	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
7	Разработка программ стажёрской практики «Разработка интерактивного цифрового контента»	Программа стажёрской практики	до 18.02.2020г.	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В.	
8	Разработка программ курсов повышения квалификации «Современные цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. Разработка интерактивного цифрового контента»	Программа курсов повышения квалификации	до 18.02.2020г.	Заместитель директора по УР – Иванова Л.В. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В. Заведующий отделом дополнительного образования и инновационных проектов – Корендясова Ю.А.	

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Кейс для организации стажерской практики	до 23.10.2020г.	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В.	
2	Обобщение опыта по проведению стажерской практики	Информационная справка по результатам проведения стажерской практике	до 25.11.2020г.	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО	Информирование общественности о деятельности и результатах проекта	в течение года	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
2	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте колледжа	Информирование общественности о деятельности и результатах проекта	в течение года	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1	Проведение практического семинара для молодых специалистов колледжа «Правила заполнения электронного журнала»	Формирование профессиональных компетенций молодых специалистов колледжа в области работы с электронным журналом	февраль 2020г.	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Преподаватель	

				информатики – Пархатская А.М. Методист – Агарина И.Н.	
2	Организация и проведение стажёрской практики «Разработка интерактивного цифрового контента»	Формирование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций Алтайского края в области инновационных цифровых технологий, в том числе и цифровой дидактики.	ноябрь 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В.	
3	Совершенствование материально-технической базы колледжа	Обновленный парка компьютерной техники библиотечно-информационного центра. Мобильный компьютерный класс. Дополнительные виртуальные серверы и увеличение дискового пространства для интернет-портала дистанционного и электронного обучения колледжа.	в течение года	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Начальник ОТОи ИКТ – Литвин П.Ю.	
4	Модификация интерфейса и увеличение функционала интернет-портала дистанционного и электронного обучения колледжа	Возможность использования интернет-портала дистанционного и электронного обучения колледжа. Дополнительные виртуальные серверы и увеличение дискового пространства для интернет-портала дистанционного и электронного обучения колледжа.	до 01.03.2020г.	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
5	Модернизация библиотечно-	Обновленный парк компьютерной техники библиотечно-	в течение года	Ответственный по вопросам	

	информационного центра колледжа.	информационного центра колледжа. Подключение к электронным библиотечным системам.		информационных технологий – Лиготина Ж.В. Начальник ОТОи ИКТ – Литвин П.Ю. Ведущий библиотекарь – Колпакова Е.Н.	
6	Проведение краевой конференции преподавателей ПОО «Инновационные технологии как условие формирования профессиональных компетенций студентов: цифровые образовательные технологии»	Распространение опыта по использованию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, инновационных цифровых технологий и ресурсов.	апрель 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В.	
7	Реализация программы курсов повышения квалификации «Современные цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. Разработка интерактивного цифрового контента»	Формирование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций Алтайского края в области инновационных цифровых технологий, в том числе и цифровой дидактики.	до 01.06.2020г.	Заместитель директора по УР – Иванова Л.В. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В. Заведующий отделом дополнительного образования и инновационных проектов	

				– Корендясова Ю.А.	
8	Осуществление перехода на безбумажное ведение электронных журналов успеваемости.	Локальные акты, регламентирующие переход на ведение электронных журналов с отказом от ведения учета успеваемости в бумажной форме	до октября 2020г.	Заместитель директора по УР – Иванова Л.В. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
9	Проведение практических семинаров, мастер-классов, проектных сессий для преподавателей колледжа в области применения инновационных цифровых технологий в образовательном процессе.	Формирование у преподавателей компетенций в области использования инновационных цифровых технологий в образовательном процессе	в течение года	Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В.	
10	Разработка электронных учебных пособий, электронно-методических комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям профессиональных образовательных программ, реализуемых в колледже.	Инструктивные материалы по использованию в образовательном процессе инновационных цифровых технологий. Электронные учебные пособия и электронно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям профессиональных образовательных программ, реализуемых в колледже	в течение года	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В. Председатель ПЦК преподавателей информатики – Лукьянова Н.В.	
11	Участие в семинарах, конференциях регионального уровня	Распространение и изучение опыта по использованию современной информационно-коммуникационной	в течение года	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г.	

		инфраструктуры, инновационных цифровых технологий и ресурсов.			
12	Подготовка участников чемпионатов «Молодые профессионалы» к выполнению заданий с использованием цифровых технологий	Готовность участников чемпионатов «Молодые профессионалы» к использованию цифровых технологий	по запросу ОО	Главные эксперты компетенций: заведующий ОНК – Колпащикова Е.М. заведующий ОДО – Кузьмина Л.А.	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2020 году					
1	Разработка программы мониторинга деятельности	Программа мониторинга деятельности РИП	март 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
2	Осуществление мониторинга деятельности	Отчет о результатах мониторинга	июнь, ноябрь 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	
3	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Отчет о результатах деятельности	декабрь 2020г.	Замдиректора по НМР – Форнель И.Г. Ответственный по вопросам информационных технологий – Лиготина Ж.В.	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году:

1.	Проведение стажерской практики. Число участников не менее 14 человек.
2.	Обновление парка компьютерной техники библиотечно-информационного центра.
3.	Создание дополнительных виртуальных серверов и увеличение дискового пространства для интернет-портала дистанционного и электронного обучения колледжа.
4.	Установка и настройка системы дистанционного обучения Moodle на интернет-портале дистанционного и электронного обучения колледжа.
5.	Проведение курсов повышения квалификации «Современные цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. Разработка интерактивного цифрового контента»
6.	Переход на безбумажное ведение электронных журналов успеваемости.
7.	Проведение практических семинаров, мастер-классов для преподавателей колледжа. Число участников не менее не менее 35 человек.
8.	Разработка электронных учебных пособий, электронно-методических комплексов, онлайн-курсов на интернет-портале колледжа (3 шт.)