

ПЛАН

подготовки и проведения начального этапа Краевой и/или Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж», обучающихся по специальностям СПО укрупненных групп
44.00.00 Образование и педагогические науки,
49.00.00 Физическая культура и спорт,
40.00.00 Юриспруденция,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Совещание при заместителе директора по научно-методической работе	13.01.2021	Форнель И.Г. Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Землякова Г.П. Поротникова Е.В.
2.	Подготовка списков рабочих групп, состава экспертных комиссий, состава апелляционных комиссий	до 20.01.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.
3.	Разработка проекта Положения об олимпиаде	до 22.01.2021	Форнель И.Г.
4.	Проект приказа о проведении олимпиады	до 25.01.2021	Форнель И.Г.
5.	Разработка конкурсных заданий, критериев оценки конкурсных заданий	до 25.01.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В. Бригинская Е.В.
6.	Проведение первого – отборочного тура олимпиады	с 25.01.2021 по 28.01.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.
7.	Составление и утверждение сметы	до 20.01.2021	Форнель И.Г. Лукьяненко Т.В.
8.	Разработка сценария программы церемонии награждения победителей, призеров, участников второго тура олимпиады	до 25.01.2021	Чекушин С.В.
9.	Проект приказа о допуске студентов ко второму туру олимпиады	до 02.02.2021	Форнель И.Г.
10.	Публикация анонсной информации на сайте колледжа	26.01.2021 03.02.2021	Форнель И.Г. Лиготина Ж.В.
11.	Подготовка программы олимпиады	до 02.02.2021	Форнель И.Г. Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.

12.	Подготовка/подбор волонтеров (по необходимости)	до 02.02.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Рыжкова Н.Н.
13.	Обеспечение площадок для проведения второго тура олимпиады	до 02.02.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.
14.	Проведение фото и видеосъемки олимпиады	по программе	Тен С.Б.
15.	Подготовка и предоставления информации на сайт колледжа о ходе соревнований (по укрупненным группам)	В соответствии с программой второго этапа олимпиады	Форнель И.Г. Лиготина Ж.В. Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.
16.	Конкурсные дни второго этапа олимпиады	08.02.-13.02.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.
17.	Подготовка наградного материала	до 08.02.2021	Форнель И.Г.
18.	Подведение итогов олимпиады экспертами	до 13.02.2021	Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.
19.	Церемония награждение победителей	16.02.2021	Чекушин С.В. Форнель И.Г.
20.	Публикация информации по итогам олимпиады на сайте колледжа	16.02.2021	Форнель И.Г. Лиготина Ж.В.
21.	Подготовка проекта приказа об итогах олимпиады	17.02.2021	Форнель И.Г.
22.	Подготовка пакета отчетной документации в Министерство образования и науки Алтайского края	до 27.02.2021	Форнель И.Г. Колпащикова Е.М. Кузьмина Л.А. Поротникова Е.В. Рыжкова Н.Н. Лукьянова Н.В.